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PARECER JURIDICO

Parecer n° 168/2019

Contratada: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Objeto: Prestacdo de servicos de manutencgéo predial das Unidades Basicas de

Saude — UBS de Coelho Neto- MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DE
LICITACAO. ADITIVO DE PRORROGAGCAO DE
PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL.
CONTRATO N° 205/2018 - TOMADA DE
PRECOS N° 006/2018 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 153/2018. SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE. APROVACAO.

1. RELATORIO

Trata-se de analise da possibilidade de aditamento do contrato n®
205/2018 - SEMUS para o 1° aditivo no referido contrato para prorrogar o
prazo contratual por 180 (cento e oitenta) dias.

O pedido foi instruido com a solicitacéo e justificativa da Secretaria

Municipal de Satude, fundamentando o pedido para o aditivo.
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Foi anexado ao presente processo o0s seguintes documentos:
Solicitacdo de prorrogacdo de vigéncia de prazo, nos mesmos termos, da
empresa Albatroz Construgdes LTDA; Oficio n°® 429/2019, da Secretaria
Municipal de Saude, informando seu interesse em prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato; Parecer Técnico do Engenheiro Civil de Fiscalizacéo;
Oficio n°® 430/2019/SEMUS, datado de 16.04.2019, pedido de autorizagdo
para realizacdo do 1° aditivo de prazo; Solicitagdo sobre a disponibilidade
orcamentaria; Dotacdo Orcamentaria; Autorizacdo para abertura de processo,
da Secretaria Municipal de Sauide; Portaria n® 593/2019, nomeacao dos
membros da CPL e sua publicacdao; Autuacédo; Documentos da empresa
contratada juntamente com as certiddes de regularidade do FGTS, negativas
de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uniao,
trabalhistas, débitos estaduais e municipais; Copia do Contrato n°® 205/2018
- SEMUS; Designacdo de fiscal de contrato e sua publicagdo; Recibo de
entrega do Tribunal de Contas; Minuta do 1° Contrato de Aditivo de
Prorrogacdo de Vigéncia de Prazo; Despacho da CPL requerendo parecer
juridico.

Em apartada sintese, este € o objeto da presente consulta.

E o relatério. Passo opinar.

II. FUNDAMENTACAO
Da prorrogacao do prazo

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitagdo ora
formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II, § 2° da Lei 8666/93

gue assim determina:
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Art. 57. A duracao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos
relativos:

1l - 4 prestagao de servigos a serem executados de forma continua, que
poderao ter a sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos
com vistas a obtencgao de precos e condigdes mais vantajosas para a
administracdo, limitada a sessenta meses; (Redacdo dada pela Lei n°
9.648, de 1998)

§ 2° Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

contrato.

Em regra, a duracdo dos contratos dessa natureza (servicos
continuos) ndo pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposi¢éao
da Lei n°® 8.666/ 1993, conforme dispositivo citado. Analisando o procedimento
realizado, verifica-se que o periodo de prorrogagédo estd dentro dos limites
permitidos, assim, sendo, a possibilidade juridica do pedido resta amparada
no art. 57, II, § 2° da Lei 8.666/93.

Constata-se que a pretensdo da Administracédo é tempestiva, vez que
o aludido contrato encontra-se em vigor.

No que se refere a regularidade fiscal da contratada, constam anexos
aos autos as Certiddes Negativas de Débitos Estaduais, Federais, da Divida
Ativa da Unido, Trabalhistas e Municipais.

A Lei de Licitacdes também exige que a dilacdo de prazo seja
expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente (art. 57, §
2°). Em atendimento, foi anexado ao presente processo a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Saude pedindo a dilagao do prazo tendo em vista a
necessidade da continuidade dos servicos e atividades da administracdo do
Municipio. Por sua vez, a autoridade competente aprovou a prorrogacao, com

base nas razoes descritas.
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III. CONCLUSAO

CONSTRUINDO A CIDADE QUI QUEREMOS

Ante o exposto, opino pela possibilidade de realizacdo do aditivo
requerido, vez que a situagdo concreta estd devidamente justificada, nos
termos do artigo 57, II, § 2°, da Lei 8.666/1993, e, recomenda-se que seja
juntado ao presente processo o Relatorio de Fiscalizacdo e, também,
aconselha-se que seja definida a natureza juridica do objeto contratual.

E o parecer,

Salvo Melhor Juizo.
Coelho Neto — MA, 17 de abril de 2019.

DESPACHO da Procuradora Geral do Municipio:

1. Aprovo o presente parecer.
2. Encaminhe-se para a autoyidade consulente, para

conhecimento e adogdo das prog énc!as cabiveis.

Procuradora Gera! do Munic!pio

Hrac;a 5e!u|lo Uargas g’ﬁ EEH!I’O !one :53; 52’5 !!

CNPJ: 05.281.738/0001- 98 - CEP: 65.620-000 — COELHO NETO-MA

e-mail: assessoriajuridica.cn@hotmail.com

procuradoriacn@gmail.com



